2020年龙船塘瑶族乡翁朗溪村公路新建

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

龙船塘瑶族乡翁朗溪村辖8个村民小组，总人口192户、684人，其中建档立卡贫困人口23户、74人。

（二）项目概况

全村土地总面积12平方公里，其中稻田面积920亩，山林面积15000亩。实施新修翁朗溪村至溪乡安顺村连接公路1050米、宽5米（水圳），有效解决了两地老百姓生产、生活问题，同时可以增加两村村民的经济收入，更使两地区山林资源得到充分利用，两地区村民出行方便。
项目实施情况

资金管理

该项目申请财政扶贫专项资金为13万元的，项目实施完成实际支出：130220元（其中220元由村级支出）具体支出明细为：

1.土方开挖：970米×51元/米，小计49470元；

2.坚石岩石开挖：80米×150元/米，小计12000元；

3.钢筋混泥土涵管(30公分）：24根×100元/根，小计2400元；

4.钢筋混泥土涵管(60公分）：7根×200元/根，小计1400元；

5.钢筋混泥土涵管(80公分）：21根×350元/根，小计7350元；

6.块石砌坎：10平方米×300元/平方米，小计3000元；

7.路面铺块石：1050米×52元/米，小计54600元；

项目管理

该项目4月底召开乡党委班子会议确定项目具体实施方案，通过政府采购（竞争性谈判），确定供货商为：洪江市永华建筑队。2020年5月26日项目开工，由蓝斌华负责项目实施期间项目及资金监管，2020年7月31日项目竣工，2020年8月3日完成项目验收。

成立翁朗溪村项目管理小组，由蓝斌华担任组长，蓝天任副组长，明确蓝斌华具体负责抓此项工作。成立监督小组由村务监督委员会主任负责。资金管理：村务监督委员会。建设管理：组长蓝斌华。档案管理：副组长蓝天。后续管理：组长蓝斌华。

坚持“四议两公开”，召开村民代表大会表决通过。严格监督项目合规实施，资金使用，质量保证。

资金管理：严格按照财务制度执行，资金使用开支由村民监督委员会审核，乡财政所负责审核把关。报账时由相关人员全部签字后方能报账。建设管理：白龙村村委会牵头管理实施，村支两委及村民监督委员会负责督促和监督。
该项目立项规范，村委重视，目标明确，实施方案较为详细，预算、合同、结算、验收、原始发票、公示等资料已整理归档，装订成册。项目后期管护较好。

项目绩效情况

项目产出

建成翁朗溪村至溪乡安顺村连接公路1050米，5.3米宽（含水圳），可以增加两地区村民的经济收入，使两地区山林资源得到充分利用，提高了两地区村民生产生活、出行便利。
项目效果

该项目降低了农产品运输成本，可为农户间接增收，提供临时用工10人，对环境影响较小，能促使翁朗溪村及安顺村产业发展，实现绿水青山的生态目标。

绩效评价结论

经现场查看及对照资料逐项考核打分，该项目绩效考核结果为优秀。

发现的主要问题

无
整改建议

无


